




SIT - Sistema Integrado de Transferências

[Início](#) [Nova Transferência](#) [Importação](#) [Relatórios](#) [Sair](#)

Número SIT 36281 - TERMO DE CONVÊNIO CV010/2018 **Concedente** SEIL **Tomador** PM PLANALTO

Situação Formalizada

Concedente	Detalhes do Plano de Trabalho 
Ato de Transferência	
Dados Concedente	
Dados Tomador	
Participes	
Plano de Trabalho	
Objeto e Meta	
Etapas / Fases	
Cronograma Desembolso	
Plano de Aplicação	
Consulta Planos	
Aditivos	
Rescisão	
Repasses	
Avaliação	
Circunstanciado	
Termo Fiscalização	
Inconsistências	
Fechar Bimestres	
Tomada de Contas	
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	
Prestação de Contas	
Tomador	
Despesas	
Outras Receitas	
Saldo Bancário	
Devolução de Saldo	
UGT do Tomador	
Fechar Bimestres	
Resumo Financeiro	
Documentos Anexos	
Finalização	

Informações Gerais**Versão do Plano de Trabalho** 1**Atividade Principal da Transferência** Transporte Rodoviário**Objeto da Transferência** Execução de serviços de revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)**Tipo de Objeto do Plano de Trabalho**

Obras (Construções, Ampliações e Reformas)

Meta**Quantidade** 4700**Unidade de Medida** Metro linear**Descrição** Estrada rural que liga a rodovia BR-163 até a Comunidade de Lajeado Muniz**Obras de Engenharia****Responsabilidade Técnica** ART**Número** 20174872102**Registro CREA/CAU** PR-94015/D**CPF do Responsável** 040.368.469-22**Profissional Responsável** ROBERTO ALOYSIO GOERGEN**Certidão Atualizada do Imóvel****Matrícula Imóvel** ESTRADAS RURAIS**Cartório Reg. Imóveis** ESTRADAS RURAIS**Data Emissão Certidão** 14/03/2018**Data Validade Certidão** 08/05/2019**Relação de Etapas/Fases**

Etapa ou Fase	Data Início	Data Fim	Valor Previsto
Execução de serviços de revestimento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)	14/03/2018	09/11/2018	R\$ 2.816.312,56
TOTAL			R\$ 2.816.312,56

Relação de Cronogramas de Desembolso

Mês/Ano Referência	Valor Repasse	Aporte Contrapartida	Recursos Próprios	Rendimento Aplicações	Total Previsto
5/2018	R\$ 371.854,42	R\$ 30.475,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,35
6/2018	R\$ 371.854,42	R\$ 30.475,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,35
7/2018	R\$ 371.854,42	R\$ 30.475,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,35
8/2018	R\$ 371.854,42	R\$ 30.475,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,35
9/2018	R\$ 371.854,42	R\$ 30.475,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,35
10/2018	R\$ 371.854,42	R\$ 30.475,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,35
11/2018	R\$ 371.854,48	R\$ 30.475,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 402.330,46
TOTAL	R\$ 2.602.981,00	R\$ 213.331,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.816.312,56

Relação de Planos de Aplicação

Tipo de Despesa	Valor
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 2.816.312,56
TOTAL	R\$ 2.816.312,56

Usuário Logado INACIO JOSE WERLE
Perfil de Acesso COMPLETO
Entidade Logada MUNICÍPIO DE PLANALTO