

MUNICIPIO DE PLANALTO
CNPJ Nº 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 329/2018, EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E L. B. ENGENHARIA LTDA.


Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **L. B. ENGENHARIA LTDA**, neste ato representado por seu Administrador Sr. **LEANDRO BAÚ**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 329/2018, firmado entre as partes em data de 04 de dezembro de 2018, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada no ramo da construção civil, que satisfaça todos os padrões de qualidade, para execução de Obra de Engenharia, incluindo fornecimento de materiais, no Módulo Esportivo de Planalto, situado no Município de Planalto-PR, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Clausula Quinta, constante do contrato administrativo nº 329/2018, prorrogando o prazo de execução do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 70 (setenta) dias, com vencimento em 31/12/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada bilateralmente a Clausula Decima, constante do contrato administrativo nº 329/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 27 (vinte e sete) dias, com vencimento em 31/12/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.



INÁCIO JOSÉ WERLE


Prefeito Municipal


LEANDRO BAÚ

L. B. Engenharia Ltda

Testemunhas:


FABIO SABINO DA SILVA
RG nº 9.914.989-2 - PR


CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7 - PR