PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - **SEDU**

PAVIMENTAÇÃO

Município:	PLANALTO	SAM	27	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio	Repasse do Concedente	200.000,00	44,23%
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PE	LOTE nº	1	Data	30/03/2022	Dias	70	Data	18/06/2022	nº	Contrapartida do Proponente	252.157,15	55,77%
Quantidade	3.356,95 m2										Valor Total	452.157,15	100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)												TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
		4	1	2	3	4										
	Data Início		18/6/22	19/7/22	19/8/22	19/9/22										
	Data Fim		18/7/22	18/8/22	18/9/22	19/10/22										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		45	45	10										4.056,56	0,90
3	BASE / SUB-BASE		20	35	35	10									259,60	0,06
4	REVESTIMENTO			35	35	30									303.440,84	67,11
5	MEIO-FIO E SARJETA		10	35	35	20									2.718,54	0,60
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			35	35	30									110.539,38	24,45
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			15	60	25									21.241,90	4,70
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		10	35	35	20									9.900,33	2,19
	TOTAIS	TOTAIS													452.157,15	100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM				PARCELAS												Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	807,44	807,44	179,43										3	1.794,31	0,40%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	1.018,01	1.018,01	226,22										3	2.262,25	0,50%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	22,97	40,19	40,19	11,48									4	114,83	0,03%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	28,95	50,67	50,67	14,48									4	144,77	0,03%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$		46.976,72	46.976,72	40.265,76									3	134.219,19	29,68%
4C		CONTRAPARTIDA	R$		59.227,58	59.227,58	50.766,49									3	169.221,65	37,43%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	120,25	420,87	420,87	240,50									4	1.202,48	0,27%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	151,61	530,62	530,62	303,21									4	1.516,06	0,34%
6T	SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$		17.112,98	17.112,98	14.668,27									3	48.894,23	10,81%
6C		CONTRAPARTIDA	R$		21.575,80	21.575,80	18.493,54									3	61.645,15	13,63%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$		1.409,37	5.637,48	2.348,95									3	9.395,80	2,08%
7C		CONTRAPARTIDA	R$		1.776,91	7.107,66	2.961,52									3	11.846,10	2,62%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	437,92	1.532,70	1.532,70	875,83									4	4.379,15	0,97%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	552,12	1.932,41	1.932,41	1.104,24									4	5.521,18	1,22%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	1.388,57	68.300,27	71.900,37	58.410,79										200.000,00	44,23%
C		CONTRAPARTIDA	R$	1.750,69	86.112,01	90.650,97	73.643,49										252.157,15	55,77%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	3.139,26	154.412,28	162.551,34	132.054,28										452.157,15	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	0,69%	34,15%	35,95%	29,21%										452.157,15	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	0,69%	34,84%	70,79%	100,00%										OK	OK

Resp. Técnico: MUNICÍPIO DE PLANALTO
FABIO SABINO DA SILVA
Engº Civil

Assinatura:

Prefeito: Luiz Carlos Boni
Prefeito

Assinatura: Luiz C. Boni

data: 30/03/2022