MUNICÍPIO DE PLANALTO
ESTADO DO PARANÁ

Engº Civil: Roberto Aloysio Goergen - CREA PR 94.015/D
ART: 0 26/10/2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descriminação	R$ Total	Percentual %	1° Mês	2° Mês	3° Mês	Total
				100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**R$ 125,90**	**0,20%**	**R$ 125,90**	**R$ -**	**R$ -**	R$ 125,90
				40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
2	**CONCRETO ARMADO**	**R$ 15.135,30**	**24,14%**	**R$ 6.054,12**	**R$ 6.054,12**	**R$ 3.027,06**	R$ 15.135,30
				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
3	**ALVENARIA**	**R$ 9.489,49**	**15,13%**	**R$ 2.846,85**	**R$ 3.795,80**	**R$ 2.846,85**	R$ 9.489,49
				0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
4	**ÀGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTAMENTO**	**R$ 1.249,06**	**1,99%**	**R$ -**	**R$ 249,81**	**R$ 999,25**	R$ 1.249,06
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
5	**ABERTURAS**	**R$ 3.739,11**	**5,96%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.739,11**	R$ 3.739,11
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	**REVESTIMENTO**	**R$ 3.372,57**	**5,38%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 3.372,57**	R$ 3.372,57
				20,00%	20,00%	60,00%	100,00%
7	**PINTURA E SERVIÇO DE ALVENARIA**	**R$ 29.425,08**	**46,93%**	**R$ 5.885,02**	**R$ 5.885,02**	**R$ 17.655,05**	R$ 29.425,08
				0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
8	**LIMPEZA FINAL**	**R$ 163,46**	**0,26%**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 163,46**	R$ 163,46
	TOTAL	**R$ 62.699,96**	**100,00%**	**R$ 14.911,88**	**R$ 15.984,74**	**R$ 31.803,33**	**R$ 62.699,96**