



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E MARCIO ANDRE ULSENHEIMER.

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, o **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, **Sr. LUIZ CARLOS BONI** e **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**, neste ato representado por seu Administrador o **Sr. MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo de execução do contrato administrativo nº 185/2022, firmado entre as partes em data de 30 de junho de 2022, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de Obra de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre as partes, parecer técnico e jurídico, fica alterada a Cláusula quinta (do prazo de execução), prorrogando em 90 (noventa) dias o prazo de execução do presente contrato, com término em 29/03/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LUIZ C. BONI
LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

Marcio A. Ulsenheimer
MARCIO ANDRE ULSENHEIMER
Marcio Andre Ulsenheimer

Testemunhas:

Ederson Altino Kobs

EDERSON ALTINO KOBBS
RG nº 7.392.781-7 / PR

Cezar Augusto Soares

CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7/PR