



# MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: [planalto@planalto.pr.gov.br](mailto:planalto@planalto.pr.gov.br)

Praça São Francisco de Assis, 1583  
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

## SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 185/2022, EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E MARCIO ANDRE ULSENHEIMER.


Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, o **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**, neste ato representado por seu Administrador o Sr. **MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato administrativo nº 185/2022, firmado entre as partes em data de 30 de junho de 2022, cujo objeto é a contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada, para execução de Obra de Engenharia de pavimentação poliédrica com pedras irregulares na zona rural do Município de Planalto/PR, incluindo o fornecimento de materiais, conforme projeto técnico, nos seguintes termos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Em virtude de mutuo acordo entre as partes, parecer técnico e jurídico, fica alterada a Cláusula Décima Terceira (do prazo de vigência), prorrogando em 90 (noventa) dias o prazo de execução do presente contrato, com término em 29/09/2023.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.


E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

  
**LUIZ CARLOS BONI**  
Prefeito Municipal

  
**MARCIO ANDRE ULSENHEIMER**  
Marcio Andre Ulsenheimer

### Testemunhas:

  
\_\_\_\_\_  
**EDERSON ALTINO KOBES**  
RG nº 7.392.781-7 / PR

  
\_\_\_\_\_  
**CEZAR AUGUSTO SOARES**  
RG nº 9.849.923-7/PR