



MUNICÍPIO DE PLANALTO
ESTADO DO PARANÁ

Engº Civil: Roberto Aloysio Goergen - CREA PR 94.015/D

ART:

0

14/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ítem	Descrição	R\$ Total	Percentual %	1º Mês	Total
				100,00%	100,00%
1	SERVIÇOS	R\$ 102.863,04	100,00%	R\$ 102.863,04	R\$ 102.863,04
TOTAL		R\$ 102.863,04	100,00%	R\$ 102.863,04	R\$ 102.863,04