



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

ERRATA ONDE LÊ-SE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, o **MUNICÍPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, **Sr. LUIZ CARLOS BONI** e **ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA**, neste ato representado por seu Administrador **Sr. DIEGO BOGO RAPACHI**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 089/2023, firmado entre as partes em data de 21 de março de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa visando à aquisição, instalação e execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato), totalizando a importância de R\$ 53.853,10 (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), pertinente ao Contrato Administrativo nº 089/2023, celebrado entre as partes em data de 21 de março de 2023, conforme planilha demonstrativa abaixo, tendo como importe o valor de R\$ 215.700,00 (duzentos e quinze mil e setecentos reais), passando o objeto total contratado no valor de R\$ 269.553,10 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos).

Lote	Item	Produto	Marca	UN	Quant	Preço	Preço total
01	02	GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio sintético: Polietileno (PE), FIBRILADA. Base dupla. Altura dos fios: entre 30 e 38 mm. Quantidade de pontos por	SCGRASS	M ²	187	71,90	13.445,30

30/03



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

		decímetro quadrado: no mínimo 20. Fio com no mínimo 6600 dtx. Distância entre carreiras no máximo 6mm. Cor predominante: Verde Esmeralda. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Com furação para drenagem. Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue e Instalada.					
02	01	GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio sintético: Polietileno (PE), FIBRILADA. Base dupla. Altura dos fios: entre 30 e 38 mm. Quantidade de pontos por decímetro	SCGRASS	M ²	562	71,90	40.407,80

Carlo

to

30 m



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

	quadrado: no mínimo 20. Fio com no mínimo 6600 dtx. Distância entre carreiras no máximo 6mm. Cor predominante: Verde Esmeralda. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Com furação para drenagem. Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue e Instalada.					
TOTAL						12.367,50

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total contratado na importância R\$ 269.553,10 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos)..

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 12 (doze) meses, finalizando em 20/03/2025.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

30 Ni



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LEIA-SE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro o MUNICIPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, neste ato representada por seu Administrador Sr. DIEGO BOGO RAPACHI, resolvem em comum acordo reajustar os valores do contrato administrativo nº 089/2023, firmado entre as partes em data de 21 de março de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa visando à aquisição, instalação e execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 12 (doze) meses, finalizando em 20/03/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

Luiz C. Boni
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

DIEGO BOGO
RAPACHI:47780
427862

Assinado de forma digital
por DIEGO BOGO
RAPACHI:47780427862
Dados: 2024.04.02
11:12:41 -03'00'

DIEGO BOGO RAPACHI

Espaço Aviva Atividades Esportivas Ltda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16


Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101


E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

Testemunhas:


EDERSON ALTINO KOBBS
RG nº 7.392.781-7 /PR


CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM
RG nº 6.772.151-9/PR

30/11

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
ERRATA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 089/2023

ERRATA
ONDE LÊ-SE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, neste ato representado por seu Administrador Sr. DIEGO BOGO RAPACHI, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo nº 089/2023, firmado entre as partes em data de 21 de março de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa visando à aquisição, instalação e execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do objeto contrato), totalizando a importância de R\$ 53.853,10 (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos), pertinente ao Contrato Administrativo nº 089/2023, celebrado entre as partes em data de 21 de março de 2023, conforme planilha demonstrativa abaixo, tendo como importe o valor de R\$ 215.700,00 (duzentos e quinze mil e setecentos reais), passando o objeto total contratado no valor de R\$ 269.553,10 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos).

Lote	Item	Produto	Marcas	UN	Quant	Preço	Preço total
01	02	GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio sintético: Polietileno (PE), FIBRILADA. Base dupla. Altura dos fios: entre 30 e 38 mm. Quantidade de pontos por decímetro quadrado: no mínimo 20. Fio com no mínimo 6600 dtex. Distância entre carreiras no máximo 6mm. Cor predominante: Verde Esmeralda. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Com furação para drenagem. Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue e Instalada.	SCGRASS	M²	187	71,90	13.445,30
02	01	GRAMA SINTÉTICA, tipo de fio sintético: Polietileno (PE), FIBRILADA. Base dupla. Altura dos fios: entre 30 e 38 mm. Quantidade de pontos por decímetro quadrado: no mínimo 20. Fio com no mínimo 6600 dtex. Distância entre carreiras no máximo 6mm. Cor predominante: Verde Esmeralda. Tratamento Protetor: Estabilizado e Tratado Anti-UV e Anti-Estático. Composição da Base Primária: 100% Polipropileno (PP). Com furação para drenagem. Largura do Rolo: 2,00 metros. Entregue e Instalada.	SCGRASS	M²	562	71,90	40.407,80
TOTAL 12.367,50							

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor total contratado na importância R\$ 269.553,10 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos)..

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 12 (doze) meses, finalizando em 20/03/2025.

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LEIA-SE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 089/2023, EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA.

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e ESPACO AVIVA ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, neste ato representada por seu Administrador Sr. DIEGO BOGO RAPACHI, resolvem em comum acordo reajustar os valores do contrato administrativo nº 089/2023, firmado entre as partes em data de 21 de março de 2023, cujo objeto é a contratação de empresa visando à aquisição, instalação e execução de serviços de grama esmeralda e grama sintética, visando à revitalização e valorização de espaços públicos do município de Planalto, conforme a necessidade do Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a Cláusula Décima (dos prazos), prorrogando o prazo de vigência por 12 (doze) meses, finalizando em 20/03/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

DIEGO BOGO RAPACHI

Espaço Aviva Atividades Esportivas Ltda

Testemunhas:

EDERSON ALTINO KOBS

RG nº 7.392.781-7 / P R

CARLA FÁTIMA MOMBACH STURM

RG nº 6.772.151-9/PR

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:0108B89A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/03/2024. Edição 2989
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>