



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583
85750-000 PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ALETERAÇÃO) AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2025, EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E RODRIGUES & SANTOS - ENGENHARIA LTDA.

Aos dezesseis dias mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **RODRIGUES & SANTOS - ENGENHARIA LTDA**, neste ato representada pelo Administrador a Sr. **MATHEUS ECKERT SANTOS**, resolvem em comum acordo alterar a implantação de sistema de geração fotovoltaico prevista no Processo de Seleção 01/2023 do Programa Itaipu Mais Que Energia do contrato administrativo nº 104/20205, firmado entre as partes em data de 09 de abril de 2025, cujo objeto é a contratação de empresa visando o fornecimento e instalação de Sistema(s) de Geração de Energia Fotovoltaica, conectado à rede ON-GRID da concessionária de energia, de acordo com o Instrumento de Repasse 4119806 entre o Município de Planalto - PR e a Caixa Econômica Federal - Programa Itaipu Mais Que Energia, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, ficam alterados os endereços constantes na cláusula sexta (DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA), conforme planilha demonstrativa abaixo e declaração em anexo, pertinente ao Contrato Administrativo nº 104/2025, celebrado entre as partes em 09 de abril de 2025.

Conforme contrato originário:

ITEM	LOCAL DE INSTALAÇÃO	TIPO DE ESTRUTURA
01	Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima -EIEF - Rua Acacio Pereira Melo, sn, Distrito de Centro Novo. Coordenadas: -25.780293016611083, -53.795191366442516 https://maps.app.goo.gl/PyzQzUPVDUYw64jh7	Telhado da estrutura já existente
02	Escola Municipal Irmã Dulce, Rua Principal, SN, Distrito de São Valério. Coordenadas: -25.770954, -53.660977 https://maps.app.goo.gl/yJQYbDY8evGduyaK8	Telhado da estrutura já existente.
03	Escola Municipal Gustavo Emílio Link -EIEF, Rua Principal, S/n, Distrito de Sagrada Família. Coordenadas: -25.69094869830288, -53.692082632241984 https://maps.app.goo.gl/p6RYrEfYgb5J9vPP7	Telhado da estrutura já existente.



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

04	Escola Municipal Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná, 1450, centro, Planalto - PR. Coordenadas: -25.718717, -53.767350 https://maps.app.goo.gl/p4JU7yb3jEF8PojWA	Telhado da estrutura já existente
05	Centro Cultural Professor Ernesto José Machado de Souza, Praça São Francisco de Assis, 1583, centro. Coordenadas: -25.717859, -53.769944 https://maps.app.goo.gl/RyARs3JdYYBtkgCTA	Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado
06	Prefeitura Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, centro. Coordenadas: -25.718023, -53.770011 https://maps.app.goo.gl/Q9zVWvBwNrNYFyDv6	Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado
07	Escola Municipal Láudio Afonso Heinen, 1450, prédio de cima, Rua Paraná, centro. Coordenadas: -25.718173, -53.768472 https://maps.app.goo.gl/f54s7TzVQJ2eEpZ3A	Telhado da estrutura já existente.
08	Centro Municipal de Saúde, Rua Vereador Julio Skrzypczak, 742, Nossa Senhora de Lourdes. Coordenadas: -25.715170, -53.765636 https://maps.app.goo.gl/sEHatvE4SsXACvTF7	Telhado da estrutura já existente.
09	Centro Municipal de Múltiplo Uso, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723380, -53.761058 https://maps.app.goo.gl/dWGJ65j324wGcLPD7	Telhado da estrutura já existente
10	Ginásio Municipal de Esportes de Planalto, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723068, -53.760540 https://maps.app.goo.gl/wAQNkqJhA4bDXFav9	Telhado da estrutura já existente.

Passando os objetos ora contratados a seguir:

Item	Local de Instalação	Tipo de Estrutura
1	UBS Dilson Schmidt, Rua Alagoas, 284, nossa Senhora de Lourdes. Coordenadas: -25.7164823,-53.765829 https://maps.app.goo.gl/BpGH2h6W2UWLcCcL6	Telhado da estrutura já existente



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

2	Escola Municipal Professora Solange Bueno da Silva, Rua Soledade, sn, João Zacco. Coordenadas: 25°43'40.0"S 53°45'26.3"W https://maps.app.goo.gl/9Nk9kSEmRoAAAdl8A6	Telhado da estrutura já existente.
3	CMEI Marco Antonio Schiavo. Av Rio Grande do Sul, 214, centro. Coordenadas: 25.7271402,-53.7598122 https://maps.app.goo.gl/bSDm1GoJJqSaXZME8	Telhado da estrutura já existente.
4	Escola Municipal Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná, 1450, centro, Planalto – PR. Coordenadas: -25.718717, -53.767350 https://maps.app.goo.gl/p4JU7yb3jEF8PojWA	Telhado da estrutura já existente
5	Centro Cultural Professor Ernesto José Machado de Souza, Praça São Francisco de Assis, 1583, centro. Coordenadas: -25.717859, -53.769944 https://maps.app.goo.gl/RyARs3JdYYBtkgCTA	Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado
6	CMEI ESTAÇÃO DO APRENDER. Rua Abilio Rambo, sn, centro. Coordenadas: 25.7213055,-53.7728305 https://maps.app.goo.gl/HSQvY3Weog8NSnLF6	Telhado da estrutura já existente.
7	Escola Municipal Professora Edejalva Canton Fernandes, Rua Paraná, 1450, centro. Coordenadas: -25.718173, -53.768472 https://maps.app.goo.gl/f54s7TzVQJ2eEpZ3A	Telhado da estrutura já existente.
8	Centro Municipal de Saúde, Rua Vereador Julio Skrzypczak, 742, Nossa Senhora de Lourdes. Coordenadas: -25.715170, -53.765636 https://maps.app.goo.gl/sEHatvE4SsXACvTF7	Telhado da estrutura já existente e Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado.
9	Centro Municipal de Múltiplo Uso, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723380, -53.761058 https://maps.app.goo.gl/dWGJ65j324wGcLPD7	Telhado da estrutura já existente
10	Ginásio Municipal de Esportes de Planalto, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723068, -53.760540 https://maps.app.goo.gl/wAQNkqJhA4bDXFav9	Telhado da estrutura já existente.

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76.460.526/0001-16

Fone: (46) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

E-mail: planalto@planalto.pr.gov.br

Praça São Francisco de Assis, 1583

85750-000 PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula sexta (DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.



LUIZ CARLOS BONI
Prefeito Municipal

RODRIGUES E SANTOS
ENGENHARIA

LTDA:41942846000128

Assinado de forma digital por
RODRIGUES E SANTOS
ENGENHARIA

LTDA:41942846000128
Dados: 2025.05.16 16:54:42 -03'00'

MATHEUS ECKERT SANTOS
Rodrigues & Santos - Engenharia Ltda

Testemunhas:

CEZAR AUGUSTO
SOARES:06645254903

Assinado de forma digital por

CEZAR AUGUSTO

SOARES:06645254903

Dados: 2025.05.16 16:33:44 -03'00'

CEZAR AUGUSTO SOARES
RG nº 9.849.923-7 /PR

gov.br

Documento assinado digitalmente

CARLA FATIMA MOMBACH STURM

Data: 16/05/2025 16:32:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA FATIMA MOMBACH STURM
RG nº 6.772.151-9/ PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 104/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO (ALETERAÇÃO) AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2025, EDITAL PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E RODRIGUES & SANTOS - ENGENHARIA LTDA.

Aos dezesseis dias mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **LUIZ CARLOS BONI** e **RODRIGUES & SANTOS - ENGENHARIA LTDA**, neste ato representada pelo Administrador a Sr. **MATHEUS ECKERT SANTOS**, resolvem em comum acordo alterar a implantação de sistema de geração fotovoltaico prevista no Processo de Seleção 01/2023 do Programa Itaipu Mais Que Energia do contrato administrativo nº 104/20205, firmado entre as partes em data de 09 de abril de 2025, cujo objeto é a contratação de empresa visando o fornecimento e instalação de Sistema(s) de Geração de Energia Fotovoltaica, conectado à rede ON-GRID da concessionária de energia, de acordo com o Instrumento de Repasse 4119806 entre o Município de Planalto - PR e a Caixa Econômica Federal – Programa Itaipu Mais Que Energia, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mútuo acordo entre as partes, ficam alterados os endereços constantes na cláusula sexta (DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA), conforme planilha demonstrativa abaixo e declaração em anexo, pertinente ao Contrato Administrativo nº 104/2025, celebrado entre as partes em 09 de abril de 2025.

Conforme contrato originário:

ITEM	LOCAL DE INSTALAÇÃO	TIPO DE ESTRUTURA
01	Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima -EIEF – Rua Acácio Pereira Melo, sn, Distrito de Centru Novo. Coordenadas: -25.780293016611083, -53.795191366442516 https://maps.app.goo.gl/PyzQzUPVDUYw64jh7	Telhado da estrutura já existente
02	Escola Municipal Irmã Dulce, Rua Principal, SN, Distrito de São Valério. Coordenadas: -25.770954, -53.660977 https://maps.app.goo.gl/yJQYbDY8cvGduyaK8	Telhado da estrutura já existente.
03	Escola Municipal Gustavo Emilio Link -EIEF, Rua Principal, S/n, Distrito de Sagrada Família. Coordenadas: -25.69094869830288, -53.692082632241984 https://maps.app.goo.gl/p6RYrEYgh5J9vPP7	Telhado da estrutura já existente.
04	Escola Municipal Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná, 1450, centro, Planalto – PR. Coordenadas: -25.718717, -53.767350 https://maps.app.goo.gl/p4JU7yb3jEF8PojWA	Telhado da estrutura já existente
05	Centro Cultural Professor Ernesto José Machado de Souza, Praça São Francisco de Assis, 1583, centro. Coordenadas: -25.717859, -53.769944 https://maps.app.goo.gl/RyARs3JdYYBtkgCTA	Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado
06	Prefeitura Municipal de Planalto, Praça São Francisco de Assis, 1583, centro. Coordenadas: -25.718023, -53.770011 https://maps.app.goo.gl/Q9zVWvBwNrNYFyDv6	Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado
07	Escola Municipal Láudio Afonso Heinen, 1450, prédio de cima, Rua Paraná, centro. Coordenadas: -25.718173, -53.768472 https://maps.app.goo.gl/f54s7TzVQJ2eEpZ3A	Telhado da estrutura já existente.
08	Centro Municipal de Saúde, Rua Vereador Julio Skrzypczak, 742, Nossa Senhora de Lourdes. Coordenadas: -25.715170, -53.765636 https://maps.app.goo.gl/sEHatvE4SsXACvTF7	Telhado da estrutura já existente.
09	Centro Municipal de Múltiplo Uso, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723380, -53.761058 https://maps.app.goo.gl/dWGJ65j324wGcLPD7	Telhado da estrutura já existente
10	Ginásio Municipal de Esportes de Planalto, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723068, -53.760540 https://maps.app.goo.gl/wAQNkqJhA4bDXFav9	Telhado da estrutura já existente.

Passando os objetos ora contratados a seguir:

Item	Local de Instalação	TIPO de Estrutura
1	UBS Dilson Schmidt, Rua Alagoas, 284, nossa Senhora de Lourdes. Coordenadas: -25.7164823,-53.765829 https://maps.app.goo.gl/BpGH2h6W2UWLcCcL6	Telhado da estrutura já existente
2	Escola Municipal Professora Solange Bueno da Silva, Rua Soledade, sn, João Zacco. Coordenadas: 25°43'40.0"S 53°45'26.3"W https://maps.app.goo.gl/9Nk9kSEmRoAAd18A6	Telhado da estrutura já existente.
3	CMEI Marco Antonio Schiavo. Av Rio Grande do Sul, 214, centro. Coordenadas: 25.7271402,-53.7598122 https://maps.app.goo.gl/bSDm1GoJJqSaXZME8	Telhado da estrutura já existente.
4	Escola Municipal Láudio Afonso Heinen, Rua Paraná, 1450, centro, Planalto – PR. Coordenadas: -25.718717, -53.767350 https://maps.app.goo.gl/p4JU7yb3jEF8PojWA	Telhado da estrutura já existente
5	Centro Cultural Professor Ernesto José Machado de Souza, Praça São Francisco de Assis, 1583, centro. Coordenadas: -25.717859, -53.769944	Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado

	https://maps.app.goo.gl/RyARs3JdYYBtkgCTA	
46	CMEI ESTAÇÃO DO APRENDER. Rua Abilio Rambo, sn, centro. Coordenadas: -25.7213055, -53.7728305 https://maps.app.goo.gl/HSQvY3Weog8NSnLF6	Telhado da estrutura já existente.
7	Escola Municipal Professora Edejalva Canton Fernandes, Rua Paraná, 1450, centro. Coordenadas: -25.718173, -53.768472 https://maps.app.goo.gl/f54s7TzVQJ2cEpZ3A	Telhado da estrutura já existente.
8	Centro Municipal de Saúde, Rua Vereador Julio Skrzypczak, 742, Nossa Senhora de Lourdes. Coordenadas: -25.715170, -53.765636 https://maps.app.goo.gl/sEHavvE4SsXACvTF7	Telhado da estrutura já existente e Estrutura de cobertura de Estacionamento a ser implantado.
9	Centro Municipal de Múltiplo Uso, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723380, -53.761058 https://maps.app.goo.gl/dWGJ65j324wGcLPD7	Telhado da estrutura já existente
10	Ginásio Municipal de Esportes de Planalto, Rua Soledade, Centro. Coordenadas: -25.723068, -53.760540 https://maps.app.goo.gl/wAQNkqJhA4bDXFav9	Telhado da estrutura já existente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula sexta (DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO / OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

MATHEUS ECKERT SANTOS

Rodrigues & Santos – Engenharia LTDA

Testemunhas:

CEZAR AUGUSTO SOARES

RG nº 9.849.923-7 /PR

CARLA FATIMA MOMBACH STURM

RG nº 6.772.151-9/ PR

Publicado por:
Carla Fátima Mombach Sturm
Código Identificador:3FE62F17

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/05/2025. Edição 3278
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>