

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PLANALTO	PRIORIDADE Nº	45	SAM	36
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1		
Local da Obra :	RUA Nº 4 - BAIRRO INDUSTRIAL - TRECHO I	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25   SINAPI de ABRIL/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			29/05/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

<b>Valor GLOBAL do projeto:</b>	<b>R\$ 550.111,21</b>	<b>Valor total Mão de Obra:</b>	<b>R\$ 172.491,17</b>	<b>Valor total dos Materiais:</b>	<b>R\$ 377.620,04</b>
			<b>31,36%</b>		<b>68,64%</b>

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 550.111,21	
Medição 1 - Início	30	R\$ 78.059,58	Iniciará na Rua nº 4 Trecho I com a implantação da placa de obra; e com os serviços de Remoção de Pedras Polidétricas existentes; Execução de Drenagem prevista em projeto; Execução de Remendo/Reforço de Base; Serviços de Meio-Fio.
Medição 2	30	R\$ 391.948,21	Dar-se-á início aos serviços de Revestimento (limpeza de pista, pintura de ligação e recape asfáltico); Continuará os serviços de meio-fio; Execução de ensaios tecnológicos;
Medição 3	30	R\$ 2.683,64	Iniciarão os serviços de calçadas; E o serviço de Cura Úmida com manta Bedim das calçadas.
Medição 4	30	R\$ 5.961,08	Continuarão os serviços de calçadas; E o serviço de Cura Úmida com manta Bedim das calçadas.
Medição 5	30	R\$ 8.415,08	Execução de calçadas; E o serviço de Cura Úmida com manta Bedim das calçadas.
Medição 6	30	R\$ 63.043,62	Conclusão dos serviços de calçada. Execução dos serviços de sinalização de trânsito.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALEXANDRE CARDOSO - CREA PR-170.458/D	LUIZ CARLOS BONI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE



PARANACIDADE



O documento possui assinatura avançada, mas não foi possível obter o certificado.

Documento assinado eletronicamente por:  
**Alexandre Cardoso (04/06/2025 17:10:32)**

Nome do arquivo:  
**2025060417103248.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025060417103248>