



MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ Nº 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO

-

PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 161/2018, REFERENTE CONCORRENCIA 003/2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PLANALTO E CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA.

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove o **MUNICIPIO DE PLANALTO**, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. **INÁCIO JOSÉ WERLE** e **CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**, neste ato representado por seu Administrador Sr. **FELIPE CORTESE VARISCO**, resolvem em comum acordo aditar o contrato administrativo de execução de obra nº 161/2018, firmado entre as partes em data de 22 de junho de 2018, cujo objeto é a EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES E REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ, TRECHO 1: ESTRADA RURAL QUE LIGA A BR-163 ATÉ A COMUNIDADE DE LAJEADO MUNIZ, COM EXTENSÃO DE 4.750 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA) METROS, COM LARGURA DA CAMADA RE ROLAMENTO DE 6,00 (SEIS) METROS, COM ÁREA DE 28.500M² (VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS METROS QUADRADOS), nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada bilateralmente a Clausula Décima Primeira - da vigência, constante do contrato administrativo nº 161/2018, prorrogando o prazo de vigência do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 122 (cento e vinte e dois) dias a partir da data final do primeiro termo aditivo que era 31/03/2019, com vencimento em 31/07/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada bilateralmente a Clausula Quinta - dos prazos, constante do contrato administrativo nº 161/2018, prorrogando o prazo de execução do contrato, consoante a referida cláusula, por mais 144 (cento e quarenta e quatro) dias, com vencimento em 31/07/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas vias de igual teor e forma.


INÁCIO JOSÉ WERLE

Prefeito Municipal


FELIPE CORTESE VARISCO
Caravaggio Construtora Ltda

