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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

EMPREITADA DE OBRA N" 175/2024, EDITAL DE CONCORRÊNCIA N“

001/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E FEG

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e ciiico, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu

Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, neste

ato representada por seu Administrador o Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA

FERNANDES, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo de execução do

contrato administrativo de empreitada de obra n° 175/2024, firmado entre as partes

em data de 28 de maio de 2024, cujo objeto é a contratação de empresa para

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de 41.834,94 m2, incluindo

serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento,

sinalização de trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de

comunicação visual., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço,

em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações

técnicas, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre as partes, fica alterada
a Cláusula quarta (da vigência), prorrogando em 12 (doze) meses a vigência do
presente contrato, com término em 30/09/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições

estipuladas no contrato original, e não altei*adas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firmarse

este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

io Cl I i ^ - ^0
LUIZ CÁRLOS BONI

Prefeito Municipal
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11/09/2025, 07:34 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

I.ICITAÇAO

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 175/2024

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

EMPREITADA DE OBRA N‘’ 175/2024,
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N" 001/2024,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE

PLANALTO E FEG ENGENHARIA DE

OBRAS LTDA.

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mi! e vinte e

cinco, 0 MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado
pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e FEG
ENGENHARIADE OBRAS LTDA, neste ato representada por
seu Administrador o Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA

FERNANDES, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo
de execução do contrato administrativo de empreitada de obra
n° 175/2024, firmado entre as partes em data de 28 de maio de
2024, cujo objeto é a contratação de empresa para
Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de
41.834,94 m2, incluindo serviços preliminares, terraplenagem,
drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização de
trânsito, serviços diversos, ensaios tecnológicos e placa de
comunicação visual., sob regime de empreitada por preço
global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma
físico-fmanceiro, os projetos, especificações técnicas, nos

seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Era virtude de mutuo acordo entre

as partes, fica alterada a Cláusula quarta (da vigência),
prorrogando em 12 (doze) meses a vigência do presente
contrato, com término em 30/09/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais

cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não
alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este
instrumento em duas vias de igual teor e forma.

LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

FEG Engenharia De Obras LTDA

Testemunhas:

DIEGO VINÍCIUS RUCKHABER

RGn" 12.685.090-5 /PR

CARLA FATIMA MOMBACH STURM

RG n" 6.772.151-9/PR
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