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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N**

025/2025, EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N“ 007/2024,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E F E G ENGENHARIA DE

OBRAS LTDA.

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte e seis, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu
Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, neste

Sr. FELIPE AUGUSTO LIMAato representado por seu Administrador
FERNANDES, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo de execução do
contrato administi'ativo n° 025/2025, firmado entre as partes em data de 03 de

fevereiro de 2025, cujo objeto é a Contratação de empresa legalmente estabelecida e
especializada, para execução de Obra de Engenharia de pavimentação em CBUQ
sobre pavimentação poliédrica existente e construção de passeios, a qual será
executada em 8 (oito) trechos no perímetro urbano de Planalto/PR.
Trecho:

● Rua Florianópolis, Rua Padre Marcelo Quilicci, Rua Guaporé, Rua Mato
Grosso, Rua Santa Catarina, Rua São Paulo, Rua Goiás e Rua Alfredo Frederico Beyer

nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre as partes, parecer

técnico e jurídico, fica alterada a Cláusula quinta (do prazo de vigência), prorrogando
em 180 (cento e oitenta) dias o prazo de vigência do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições

estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se

este instrumento em duas vias de igual teor e forma.
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LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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Assinado de forma digitai por FELIPE
AUGUSTO UMA

FERNANDES:08119610954

Dados: 2026.07.30 15:48:17 -03’00'

FELIPE AUGUSTO UMA

FERNANDES:08119610954

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

F E G Engenharia de Obras Ltda.
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31/07/2026, 07:47 Prefeitura Municipal de Planalto

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2025

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO N“ 025/2025, EDITAL DE
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N“ 007/2024,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E F E

G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e
vinte e seis, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato

representado pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e F E
G ENGENHARIADE OBRAS LTDA, neste ato representado
por seu Administrador Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA
FERNANDES, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo
de execução do contrato administrativo n“ 025/2025, firmado
entre as partes em data de 03 de fevereiro de 2025, cujo objeto
é a Contratação de empresa legalmente estabelecida e

especializada, para execução de Obra de Engenharia de
pavimentação em CBUQ sobre pavimentação poliédrica
existente e construção de passeios, a qual será executadaem 8
(oito) trechos no perímetrourbano de Planalto/PR.
Trecho:

● Rua Florianópolis, Rua Padre Marcelo Quilicci, Rua
Guaporé, Rua Mato Grosso, Rua Santa Catarina, Rua Sao
Paulo, Rua Goiás e Rua Alfredo Frederico Beyer nos seguintes
termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre

as partes, parecer técnico e jurídico, fica alterada a Cláusula
quinta (do prazo de vigência), prorrogando em 180 (cento e

oitenta) dias o prazo de vigência do presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais

cláusulas e condições estipuladas no contrato original, e não
alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas parles foi pactuado, firma-se este
instrumento cm duas vias de igual teor e fonna.

L UIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal

FELIPE AUGUSTO UMA FERNANDES

F E G Engenharia de Obras LTDA.
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