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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

EMPREITADA DE OBRA N" 175/2024, EDITAL DE CONCORRÊNCIA N"*

001/2024, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E FEG

ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.

Aos vinte e quatro do mês de setembro do ano de dois mil

e vinte e seis, o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu

Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BONI e FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, neste

Administrador o Sr. FELIPE AUGUSTO LIMAato representada por seu

FERNANDES, resolvem em comum acordo prorrogar o prazo de vigência do

contrato administrativo de empreitada de obra n" 175/2024, firmado entre as partes

data de 28 de maio de 2024, cujo objeto é a conUatação de empresa para

Pavimentação de Estrada Vicinal em CBUQ, com área de 41.834,94 m2, incluindo

em

serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento,
ensaios tecnológicos e placa desinalizaçao de trânsito, serviços diversos,

comunicação visual., sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço,

cronograma físico-financeiro, os projetos, especificaçõesem consonância com o

técnicas, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entiu as partes, fica alterada
a Cláusula quarta (da vigência), prorrogando em 240 (duzentos e quarenta) dias a
vigência do presente contrato, com término em 30/05/2027.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições

estipuladas no contrato original, e não alteradas por este instrumento.
E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se

este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

h\ò\l cJlOrJ
LUIZ CARLOS BONI

Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

LICITAÇÃO

LIClTAÇAO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE
OBRAN" 175/2024

QUARTO TKRMO ADITFVU AO COI^JRATO ADMINISTRATIVO DE EMPREITADA DE OBR.^ N° 175/2024.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N*^ 001/2024, CELEBRADO ENT’RE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E FEG
I‘NGENHARÍ A DE OBRAS I/FDA.

Aos vinte e quatro do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e seis, o MUNICÍPIO DE PIANALIO, neste
ato representado pelo seu Prefeito, Sr. LUIZ CARLOS BüNI e FEG ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, neste ato
representada por seu Administrador o Sr. FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES, resolvem em comum
acordo prorrogar o prazo de vigência do contrato administrativo de empreitada de obra n" 175/2024, firmado
entre as partes em data de 28 de maio de 2024. cujo objeto é a contratação de empresa para Pavimentação de
Estrada Vicinal em CBUQ, com área dc 41-834,94 incluindo scnãços preliminares, terraplenagem,
drenagem, base e sub-base, revestimento, sinalização dc trânsito, seniços diversos, ensaios tecnológicos e
placa de comunicação visual, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância
com o cronograma físico-fmanceiro, os projetos, especificações técnicas, nos seguintes termos:

CIAUSULA PRIMEIRA: Em virtude de mutuo acordo entre as partes, fica alterada a Cláusula quaita (da
vigência), prorrogando em 240 (duzentos e quarenta) dias a vigência do presente contrato, com término em
.30/05/2027.

CIAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estipuladas no contrato
original, e não alteradas por este instrumento,

alidade do que pelas partes foi pactuado, firma-se este instrumento em duas \ias de igual teor e forma.E, para v

L UÍZCARLOSBONI

Prefeito Municipal

FELIPE AUGUSTO LIMA FERNANDES

FEG Engenharia De Obras LTDA
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